



Réseau de suivi de la situation (RSS)

Le réseau de suivi de la situation (RSS) fait partie intégrante du système national d'échange de données sécurisé (SEDS) et constitue l'une des applications conçues pour fonctionner sur le réseau de données sécurisé plus (RDS+). Après une analyse de la situation, il a été décidé d'échelonner la réalisation des différents composants du système.

En cas d'événement majeur, les organes de conduite cantonaux, les centrales d'engagement, les exploitants d'infrastructures critiques et les services spécialisés de la Confédération doivent pouvoir accéder à des informations uniformes sur l'état de la situation. Or les systèmes de suivi de la situation actuels ne sont pas suffisamment interconnectés et certaines organisations ne disposent pas de système de suivi électronique. C'est pour cette raison que le Conseil fédéral souhaite réaliser un réseau électronique de suivi de la situation. Il s'agit de permettre l'échange de données entre différents systèmes afin que les acteurs participant à la gestion de l'événement puissent accéder simplement et rapidement aux informations dont ils ont besoin.

L'OFPP a procédé à un état des lieux du projet RSS début 2023.

Les conclusions sont les suivantes :

1. Avec la Présentation électronique de la situation CENAL (PES CENAL), les partenaires de la protection de la population disposent depuis 2019 d'une application nationale pour la représentation des informations concernant le suivi de la situation.
2. Le RSS ne devrait pas être considéré comme une application autonome, mais plutôt comme un regroupement d'applications permettant l'échange et la présentation d'informations sur la situation.

La PES CENAL, qui a fait ses preuves et qui est adaptée en permanence aux besoins des partenaires, constitue une composante centrale du RSS. D'ici début 2025, la PES CENAL sera mise à jour afin de répondre aux principales exigences du RSS.

La PES CENAL arrivera au terme de son cycle de vie fin 2028. Une organisation de projet chargée d'assurer son remplacement a été mise en place en 2023. Afin de pouvoir compléter l'implémentation du RSS avec la prochaine génération de la PES CENAL, la compatibilité avec le RDS+ et le système d'accès aux données (SAD) fera partie des exigences liées au système appelé à lui succéder.

Avancement du projet et prochaines étapes (état au 31.12.2025)

Contexte

Le lancement des travaux de la phase de conception a eu lieu le 1^{er} juillet 2025.

- Les trois concepts spécialisés ont été soumis à un examen par les comités techniques dans leur version v0.5.
- L'élaboration des résultats de la livraison HERMES a été lancée et avancée.

Prochaines étapes

- Comme indiqué le 13 novembre 2025, la finalisation des concepts spécialisés et des résultats de la livraison HERMES prend plus de temps que prévu dans la planification actuelle.
 - > Toutefois, dans l'état actuel des choses, le prochain jalon, à savoir « Décider de l'appel d'offres », prévu pour le 12 juin 2026, n'est pas compromis.
- Les étapes et les documents nécessaires au processus d'acquisition seront initialisés et avancés conformément à la planification.

Rôle de la Confédération

La Confédération prend en charge les coûts d'investissement et d'exploitation pour le réseau de suivi de la situation. Les conditions et les prescriptions relatives à l'utilisation des systèmes, à leur exploitation et à leurs adaptations techniques sont établies en concertation avec les cantons et les exploitants d'infrastructures critiques.

Rôle des cantons / des exploitants d'infrastructures critiques

Les cantons / exploitants d'infrastructures critiques mettent d'une part leurs informations à disposition de la PES / à l'avenir du RSS et s'appuient d'autre part sur la situation présentée dans la PES / sur le RSS pour mener à bien leur mission.

Données du projet	
Responsabilité	OFPP, Division Centrale nationale d'alarme et gestion des événements
Durée	Durée totale prévue : 2023 – 2029 Initialisation du projet 2024 – 2025 Conception 2025 – 2027 Réalisation 2027 – 2028 Déploiement 2028 Clôture 2029

Données du projet	
Décisions politiques	Parlement : libération du crédit d'engagement 09/2019
Investissements	Mandat d'exécution du projet approuvé actuel : 31,7 millions de francs Planification actuelle : 31,7 millions de francs Dépenses effectuées à ce jour : 0,7 million de francs
Ressources financières de la Confédération	Investissement et exploitation de la solution de remplacement de la PES CENAL (RSS) conformément au message
Ressources financières des cantons	Ressources pour la représentation des utilisateurs
Incidence (estimation canton Zoug)	
Finances	Non - Projet : financement OFPP - Exploitation : financement OFPP
Organisation	Oui - Capacité
Droit	Oui - DSA (ct. Zoug) - AZM (ct. Zoug)
Calendrier	Oui - Mise en œuvre d'ici fin 2028
To do (objets à livrer)	- DSA SD (canton) - Ressources AZM (canton)

