



Sistema di analisi integrata della situazione (SAIS)

Il Sistema di analisi integrata della situazione (SAIS) è parte integrante del Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) e come tale sarà una delle applicazioni che si baseranno sulla Rete di dati sicura (RDS+). In seguito a una valutazione globale, è stato deciso di scaglionare le componenti da realizzare.

In caso di eventi maggiori, tutti gli attori come gli organi cantonali di condotta, le centrali operative, le infrastrutture critiche o gli organi specializzati della Confederazione devono avere accesso a informazioni unitarie sulla situazione. Gli attuali sistemi di analisi della situazione non sono sufficientemente collegati tra loro e non tutte le organizzazioni dispongono di un sistema elettronico di analisi della situazione. Per questo motivo il Consiglio federale intende creare un sistema elettronico unitario di analisi integrata della situazione. L'obiettivo è consentire lo scambio di dati provenienti da sistemi diversi, affinché i singoli attori abbiano facile e rapido accesso ai dati sulla situazione necessari.

All'inizio del 2023, l'UFPP ha redatto un rapporto sulle priorità per il progetto SAIS, giungendo alle seguenti conclusioni:

1. la Presentazione elettronica della situazione CENAL (PES CENAL), disponibile dal 2019, è l'applicazione nazionale per la rappresentazione di informazioni rilevanti sulla situazione;
2. il SAIS non deve essere considerato un'applicazione autonoma, ma piuttosto come una combinazione di applicazioni che consente lo scambio e la rappresentazione di informazioni rilevanti sulla situazione.

La PES CENAL è una componente centrale del SAIS che si è dimostrata valida nell'uso quotidiano e viene costantemente adattata alle esigenze dei partner della protezione della popolazione. Entro la metà del 2024, la PES CENAL sarà ampliata per soddisfare importanti requisiti del SAIS.

Alla fine del 2028, la PES CENAL giungerà al termine del suo ciclo di vita. Nel 2023 è stata quindi costituita l'organizzazione del progetto per il sistema successore. Per poter implementare interamente il SAIS al momento dell'implementazione della prossima generazione, un requisito per il sistema successore sarà la compatibilità con la RDS+ e il SAD.

Stato e prospettive del progetto (al 31.12.2025)

Retrospectiva

I lavori della fase concettuale hanno avuto inizio il 1° luglio 2025.

- I tre progetti specialistici nelle rispettive versioni v0.5 sono stati recensiti dai comitati tecnici.
- È stata avviata e portata avanti l'elaborazione dei risultati di consegna di HERMES.

Prospettive

- Come comunicato nel comitato di progetto del 13.11.25, il completamento dei concetti specialistici e dei deliverable HERMES richiede più tempo rispetto alla pianificazione precedente.
- Tuttavia, allo stato attuale, il prossimo traguardo "decisione bando di concorso" previsto per il 12.06.26 non è a rischio di ritardi.
- Le fasi e i documenti necessari per il processo d'acquisto sono stati avviati rispettivamente preparati e procedono secondo i piani.

Ruolo della Confederazione

La Confederazione assume i costi d'investimento e d'esercizio per il SAIS. I termini e le condizioni per l'uso, l'esercizio e gli adeguamenti tecnici sono concordati ed elaborati insieme ai Cantoni e ai gestori delle infrastrutture critiche.

Ruolo dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche

I Cantoni e i gestori di infrastrutture critiche mettono le loro informazioni a disposizione della PES (in futuro del SAIS), e utilizzano la situazione ivi rappresentata per svolgere i loro compiti.

Dati relativi al progetto	
Responsabilità	Divisione Centrale nazionale d'allarme e gestione degli eventi (NEOC), UFPP
Durata	Durata complessiva prevista: 2023-2029 Inizializzazione 2024-2025 Concetto 2025-2027 Realizzazione 2027-2028

Dati relativi al progetto	
	<p>Introduzione 2028</p> <p>Conclusione 2029</p>
Decisioni politiche	Parlamento: stanziamento del credito d'impegno (settembre 2019)
Investimenti	<p>Mandato di esecuzione del progetto attuale e approvato: CHF 31,7 mio.</p> <p>Pianificazione attuale: CHF 31,7 mio.</p> <p>Costi finora sostenuti: CHF 0,7 mio.</p>
Risorse finanziarie della Confederazione	Investimento ed esercizio per la soluzione sostitutiva PES CENAL (SAIS) secondo il messaggio
Risorse finanziarie dei Cantoni	Risorse per la rappresentanza degli utenti

Dipendenza (stime del Cantone di Zugo)	
Finanze	<p>No</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto: finanziamento da parte dell'UFPP - Esercizio: finanziamento da parte dell'UFPP
Organizzazione	<p>Sì</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacità
Leggi	<p>Sì</p> <ul style="list-style-type: none"> - DSA (Ct. Zugo) - Ufficio della protezione civile e del militare (Ct. Zugo)
Tempo	<p>Sì</p> <ul style="list-style-type: none"> - da attuare entro la fine del 2028

Da fare (prodotti da fornire)

- DSA SD (Cantone)
- Risorse dell'Ufficio della protezione civile e del militare (Cantone)