



Sistema di analisi integrata della situazione (SAIS)

Il Sistema di analisi integrata della situazione (SAIS) è parte integrante del Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) e come tale sarà una delle applicazioni che si baseranno sulla Rete di dati sicura (RDS+). In seguito a una valutazione globale, è stato deciso di scaglionare le componenti da realizzare.

In caso di eventi maggiori, tutti gli attori come gli organi cantonali di condotta, le centrali operative, le infrastrutture critiche o gli organi specializzati della Confederazione devono avere accesso a informazioni unitarie sulla situazione. Gli attuali sistemi di analisi della situazione non sono sufficientemente collegati tra loro e non tutte le organizzazioni dispongono di un sistema elettronico di analisi della situazione. Per questo motivo il Consiglio federale intende creare un sistema elettronico unitario di analisi integrata della situazione. L'obiettivo è consentire lo scambio di dati provenienti da sistemi diversi, affinché i singoli attori abbiano facile e rapido accesso ai dati sulla situazione necessari.

All'inizio del 2023, l'UFPP ha redatto un rapporto sulle priorità per il progetto SAIS, giungendo alle seguenti conclusioni:

1. la Presentazione elettronica della situazione CENAL (PES CENAL), disponibile dal 2019, è l'applicazione nazionale per la rappresentazione di informazioni rilevanti sulla situazione;
2. il SAIS non deve essere considerato un'applicazione autonoma, ma piuttosto come una combinazione di applicazioni che consente lo scambio e la rappresentazione di informazioni rilevanti sulla situazione.

La PES CENAL è una componente centrale del SAIS che si è dimostrata valida nell'uso quotidiano e viene costantemente adattata alle esigenze dei partner della protezione della popolazione. Entro l'inizio del 2025, la PES CENAL è stata ampliata per soddisfare gli importanti requisiti del SAIS.

Alla fine del 2028 finisce il periodo contrattuale concordato con l'attuale fornitore di servizi della PES CENAL. Nel 2023 è stata quindi costituita l'organizzazione del progetto per il sistema successore.

Stato e prospettive del progetto (al 30.06.2026)

Retrospettiva

- La documentazione di prequalificazione è stata elaborata e trasmessa in giugno 2026 ai 5 fornitori valutati.
- È iniziata l'elaborazione della documentazione d'acquisizione per la fase di presentazione delle offerte.
- La revisione interna del progetto Sistema di analisi integrata della situazione (SAIS) è conclusa.
- Sono pervenute le candidature per la posizione tecnica (CNA), in sospeso invece l'approvazione per la posizione ICT.
- Alla riunione del comitato di progetto RDS+ del 16.06.2026 è stata approvata la variante con il minore impatto finanziario per il SAIS (riduzione dei costi di ca. il 25%, in particolare del bilancio d'esercizio).

Prospettive

- In luglio i fornitori contattati dovranno confermare le loro domande di partecipazione, che verranno esaminate in seguito dal team di valutazione. Ad agosto è prevista l'elaborazione del rapporto di valutazione con la raccomandazione dei fornitori da autorizzare alla seconda fase (RFP/RFQ).
- A causa dell'elevato carico di lavoro del team PES, l'elaborazione dei documenti d'appalto per la fase RFP/RFQ subirà un ritardo. L'invio della documentazione di acquisizione provvisoria è previsto per settembre/ottobre.

Ruolo della Confederazione

La Confederazione assume i costi d'investimento e d'esercizio per il SAIS. I termini e le condizioni per l'uso, l'esercizio e gli adeguamenti tecnici sono concordati ed elaborati insieme ai Cantoni e ai gestori delle infrastrutture critiche.

Ruolo dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche

I Cantoni e i gestori di infrastrutture critiche mettono le loro informazioni a disposizione della PES (in futuro del SAIS), e utilizzano la situazione ivi rappresentata per svolgere i loro compiti.

Dati relativi al progetto											
Responsabilità	Divisione Centrale nazionale d'allarme e gestione degli eventi (NEOC), UFPP										
Durata	Durata complessiva prevista: 2023-2029 <table> <tr> <td>Inizializzazione</td><td>2024–2025</td></tr> <tr> <td>Concetto</td><td>2025–2027</td></tr> <tr> <td>Realizzazione</td><td>2027–2028</td></tr> <tr> <td>Introduzione</td><td>2028</td></tr> <tr> <td>Conclusione</td><td>2029</td></tr> </table>	Inizializzazione	2024–2025	Concetto	2025–2027	Realizzazione	2027–2028	Introduzione	2028	Conclusione	2029
Inizializzazione	2024–2025										
Concetto	2025–2027										
Realizzazione	2027–2028										
Introduzione	2028										
Conclusione	2029										
Decisioni politiche	Parlamento: stanziamento del credito d'impegno (settembre 2019)										
Investimenti	- Mandato di esecuzione del progetto attuale e approvato: CHF 31,7 mio. - Pianificazione attuale: CHF 31,7 mio. - Costi finora sostenuti: CHF 0,7 mio.										
Risorse finanziarie della Confederazione	Investimento ed esercizio per la soluzione sostitutiva PES CENAL (SAIS) secondo il messaggio										
Risorse finanziarie dei Cantoni	Risorse per la rappresentanza degli utenti										