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Werterhalt Polycom (WEP 2030) 
POLYCOM ist das Sicherheitsfunknetz der Behörden und Organisationen für Rettung und Si-
cherheit (BORS). Dessen Betrieb soll bis mindestens 20301 sichergestellt werden. Dafür sind 
werterhaltende Massnahmen notwendig. Für den Umbau der Infrastruktur ist ein systemtech-
nischer Übergang zu entwickeln, welcher den Parallelbetrieb von neuen Basisstationen zusam-
men mit Basisstationen der älteren Technologie erlaubt. Ende 2025 sollen die rund 750 Basis-
stationen dem neuen Standard entsprechen und der Parallelbetrieb soll eingestellt werden.  

Das Projekt besteht aus zwei Teilen: 

• Verantwortung Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS: Entwicklung, Beschaffung und 
Betrieb der Nachfolgetechnologie, sowie eine Gateway-Lösung für die zentralen Kompo-
nenten des gesamten Netzverbunds Schweiz. 

• Verantwortung Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG): Erneuerung der Umsys-
teme inkl. Anschlussnetze im Rahmen der Migrationsvorbereitungen für den Ersatz seiner 
ca. 250 Basisstationen. Der Ersatz der übrigen 500 Basisstationen liegt in der Verantwor-
tung der Kantone, wobei das BABS die Sicherheits- und Migrationsvorgaben erstellt. 

 
Projektstand und Ausblick (per 30.06.2026) 

Rückblick 
Phase I ist abgeschlossen. 
 
Phase II 
Leitstellenanbindungen: 
Die letzte Leitstelle wurde in der Woche 27 in GE migriert. Somit ist die Migration der Leit-
stellen abgeschlossen. 

HLR-Migration 
In der Woche 25 wurde die letzte HLR- Migration im TI erfolgreich abgeschlossen. Somit ist 
die HLR-Migration abgeschlossen.  
 
Rückbau alter TDM-Infrastruktur 
In den Teilnetzen TI und GE sind die ausser Betrieb genommenen TDM-Switches noch im 
Juli zurückzubauen. Weiter sind die zentralen Switches zurückzubauen und die Systeme 
bis Ende Juli zu bereinigen.  

Die zeitweilige Verzögerung von 2.5 Jahren konnte praktisch aufgeholt werden, so dass 
das Projekt nun funktionell per 30. Juni 2026 abgeschlossen werden kann. Der formelle 
Projektabschluss (Projektabschlussbericht, Abschluss der Finanzen) erfolgt per 30.Septem-
ber 2026. 

 
1 Auf Anfrage KomTm BORS und BABS hat Airbus mit Schreiben vom 17. Mai 2024 einen Systembetrieb TDM bis 2035 zugesichert. 
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Aktuelle Herausforderungen 
Keine 

 
Rolle Bund 

Das BABS ist verantwortlich für die Entwicklung des systemtechnischen Übergangs, für den 
Ersatz der Vermittlerinfrastruktur, die Migrationsvorbereitung sowie für das Projektmanage-
ment und den Parallelbetrieb der alten und neuen Technologie. Zudem verantwortet das BABS 
die Koordination des Betriebes von Polycom insbesondere in den Bereichen der Funkfeldpla-
nung, der nationalen Vernetzung der Systeme und der Wartung und Weiterentwicklung der 
Systemsoftware. Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) verantwortet die Erneu-
erung seines IP Backbones und die Durchführung der Migration seiner Sendeanlagen. 

Rolle Kantone 

Die Kantone verantworten die Erneuerung ihrer IP-Backbones und die Durchführung der Mig-
ration ihrer Sendeanlagen und Einsatzzentralen. Sie sind für die Wartung der migrierten Sen-
deanlagen zuständig. 

 

 

Projektdaten   

Projektverantwortung BABS, Geschäftsbereich Programm-Manage-
ment 

Projektdauer 

Betriebsdauer 

2015–2026 

Bis 2035 

Politische Entscheide Parlament: Botschaft über den Gesamtkredit für 
den Werterhalt von Polycom vom 25. Mai 2016. 

Investitionen Aktueller Projektauftrag: 177 Mio. CHF 
Aktuelle Planung: 177 Mio. CHF 
Bisherige Ausgaben: 156.2 Mio. CHF (ohne Per-
sonalkosten) 

(Stand: 30.06.2026) 

Finanzressourcen Bund Gemäss Botschaft über den Gesamtkredit für 
den Werterhalt von Polycom vom 25. Mai 2016 
belaufen sich die Gesamtausgaben für Betrieb 



 

 

 

3/3 

und Werterhalt von Polycom für den Bund von 
2016 bis 2030 auf 500 Mio. CHF 

Finanzressourcen Kantone Investitionskosten 150–200 Mio. CHF von 2022 
bis 2025, Betriebskosten ab 2022 ff individuell 
pro Kanton 
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