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Maintien de la valeur de Polycom
(WEP 2030)

Polycom est le réseau radio de sécurité des autorités et organisations chargées
du sauvetage et de la sécurité (AOSS). Son fonctionnement doit étre assuré au
moins jusqu’en 2030, ce qui nécessite des mesures de maintien de la valeur.
La transformation de l'infrastructure exige une solution de transition permettant
une exploitation parallele de nouvelles stations de base et de stations de I'an-
cienne technologie. Fin 2025, la totalité des quelque 750 stations de base devra
étre conforme a la nouvelle norme, ce qui mettra fin a I'exploitation paralléle.

Le projet se divise en deux parties :

= sous la responsabilité de I'Office fédéral de la protection de la population
(OFPP) : développement, acquisition et exploitation de la technologie de
remplacement et d’'une solution de passerelle pour les composants cen-
traux de 'ensemble du réseau suisse ;

= sous la responsabilité de I'Office fédéral de la douane et de la sécurité des
frontieres (OFDF) : renouvellement des systémes périphériques, y com-
pris des réseaux de raccordement, dans le cadre des préparatifs de mi-
gration pour le remplacement d’environ 250 stations de base. Le rem-
placement des 500 stations de base restantes reléve de la responsabi-
lité des cantons, 'OFPP établissant les prescriptions de sécurité et de
migration.

Avancement du projet et prochaines étapes (état au 31.03.2026)

Contexte
La phase | est achevée.

Phase Il :

Raccordements des centrales d’engagement

Les migrations des raccordements des centrales d’engagement des cantons se poursuivent, méme
si elles ont pris du retard. Les problémes d’intégration dans les cantons de VD, VS et FR ont été ré-
solus. L’intégration des centrales d’engagement de NW et OW est en cours. Tl teste actuellement le
nouveau logiciel. Les autres cantons ont réussi a migrer leurs centrales d’engagement.

Migration HLR

La migration HLR a déja été menée a bien dans les réseaux partiels de TG, SH, ZH, AG, BL, BS,
SO, NE, UR, SG, Al, AR, FL, BE, GR, GL, JU, SZ, ZG, LU, VS et FR. D’autres migrations dépendent
de 'avancement des projets cantonaux de migration des centrales d’engagement.

' Sur demande de la ComTm AOSS et de I'OFPP, Airbus s’est engagé dans un courrier du 17 mai 2024 & garantir I'exploitation du systéme TDM
jusqu’en 2035.



Démantélement de I'ancienne l'infrastructure TDM

Les réseaux partiels de TG, SH, ZH, AG, BS, BL, SO, NE, UR, BE, SG, Al, AR, JU, ZG, GL, FL, SZ,
VS, FR et LU ont été démantelés. Les travaux sont ainsi achevés dans ces cantons.

L’infrastructure TDM sera vraisemblablement mise hors service au deuxiéme trimestre 2026. Comme
ces travaux revétent une importance critique, ils font 'objet d’'un étroit suivi de la part de 'OFPP et
restent soumis & des mesures de contrdle et de pilotage.

Prochaines étapes

Le démantelement de l'infrastructure TDM, obsoléte, se poursuit, au méme titre que les projets de
raccordement des centrales d’engagement et la migration HLR.

Le projet devrait étre achevé a la mi-2026. Il sera cléturé sur le plan financier au troisieme trimestre.

Défis actuels

Le démantelement de l'infrastructure TDM obsoléte dans les cantons ne pourra étre effectué
qu’apres I'achévement des projets cantonaux de raccordement des centrales d’engagement corres-
pondants. Selon le calendrier actuel, les opérations de mise hors service de la fonctionnalité TDM
devraient s’achever d’ici la fin du deuxiéme trimestre 2026, avec une réserve de planification mini-
male de la part de I'intégrateur du systéme. Cette réserve a été presque entierement utilisée en rai-
son d’un nouveau retard survenu dans les cantons de VD et GE. Un suivi étroit de 'avancement des
travaux par I'OFPP doit permettre de garantir que ces derniers puissent étre achevés comme prévu
en 2026, sans nouveau retard.

Role de la Confédération

L’OFPP est responsable du développement de la transition technique du sys-
téme, du remplacement de l'infrastructure de commutation, de la préparation de
la migration ainsi que de la gestion du projet et de I'exploitation en parallele de
I'ancienne et de la nouvelle technologie. Il coordonne en outre I'exploitation de
Polycom, notamment dans les domaines de la planification des champs hert-
ziens, la mise en réseau des systémes a 'échelle nationale et la maintenance
et le développement du logiciel systeme. L’Office fédéral de la douane et de la
sécurité des frontieres (OFDF) est responsable du renouvellement de son back-
bone IP et de la migration de ses stations émettrices.

Role des cantons

Les cantons sont responsables du renouvellement de leurs backbones IP et de
la réalisation de la migration de leurs stations eémettrices, dont la maintenance
ultérieure est également a leur charge.

Données du projet

Responsabilité OFPP, Division Gestion des programmes

Durée 2015 - 2026
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Durée d’exploitation

Décisions politiques

Investissements

Ressources financiéeres de la Confédéra-
tion

Ressources financiéres des cantons

Jusqu’en 2035

Parlement : message du 25 mai 2016 concernant
le crédit d’ensemble pour le maintien de la valeur
de Polycom

Mandat de projet actuel : 177 millions de francs
Planification actuelle : 177 millions de francs
Dépenses a ce jour : 151,9 millions de francs (frais
de personnel non compris)

(Etat le 31.12.2025)

Selon le message du 25 mai 2016 concernant le
crédit d’ensemble pour le maintien de la valeur de
Polycom, les dépenses totales de la Confédération
pour I'exploitation et le maintien de la valeur de Po-
lycom s’élévent a 500 millions de francs de 2016 a
2030.

Co(ts d’'investissement 150 a 200 millions de
francs de 2022 a 2025, codts d’exploitation a partir
de 2022 calculés individuellement par canton
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