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Sistema di analisi integrata della 
situazione (SAIS) 
Il Sistema di analisi integrata della situazione (SAIS) è parte integrante del Si-
stema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) e come tale sarà una delle 
applicazioni che si baseranno sulla Rete di dati sicura (RDS+). Rientrano nel 
SSDS anche il Sistema di accesso ai dati (SAD) e la Sostituzione funzionale di 
VULPUS (SFV). In seguito a una valutazione globale, è stato deciso di scaglio-
nare le componenti da realizzare. 

In caso di eventi maggiori, tutti gli attori come gli organi cantonali di condotta, le 
centrali operative, le infrastrutture critiche o gli organi specializzati della Confe-
derazione devono avere accesso a informazioni unitarie sulla situazione. Gli at-
tuali sistemi di analisi della situazione non sono sufficientemente collegati tra 
loro e non tutte le organizzazioni dispongono di un sistema elettronico di analisi 
della situazione. Per questo motivo il Consiglio federale intende creare un si-
stema elettronico unitario di analisi integrata della situazione. L’obiettivo è con-
sentire lo scambio di dati provenienti da sistemi diversi, affinché i singoli attori 
abbiano facile e rapido accesso ai dati sulla situazione necessari. All’inizio del 
2023, l’UFPP ha redatto un rapporto sulle priorità per il progetto SFV, giungendo 
alle seguenti conclusioni: 

1. la Presentazione elettronica della situazione CENAL (PES CENAL), disponi-
bile dal 2019, è l’applicazione nazionale per la rappresentazione di informazioni 
rilevanti sulla situazione; 

2. la SFV non deve essere considerata un’applicazione autonoma, ma piuttosto 
come una combinazione di applicazioni che consente lo scambio e la rappre-
sentazione di informazioni rilevanti sulla situazione. 

La PES CENAL è una componente centrale del SAIS che si è dimostrata valida 
nell’uso quotidiano e viene costantemente adattata alle esigenze dei partner 
della protezione della popolazione. Entro l’inizio del 2025, nella PES CENAL 
verranno implementati miglioramenti che copriranno importanti esigenze poste 
dal SAIS.   

Alla fine del 2028, la PES CENAL giungerà al termine del suo ciclo di vita. Nel 
2023 è stata quindi costituita l’organizzazione del progetto per il sistema succes-
sore. Per poter implementare interamente il SAIS al momento dell’implementa-
zione della prossima generazione, un requisito per il sistema successore sarà 
anche la compatibilità con la RDS+ e il SAD.  
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Stato e prospettive del progetto (al 31.10.2024) 

Retrospettiva 

Nel febbraio 2024, la Direzione dell’UFPP ha approvato il mandato di inizializzazione del progetto per 

la sostituzione della PES CENAL. I lavori secondo il mandato sono stati avviati. I primi risultati si tro-

vano nella review. 

 
Prospettive 

Si continuerà a lavorare sui deliverables (prodotti di consegna) richiesti dal mandato di inizializzazione, 

tra cui la finalizzazione dello studio e della decisione della variante.  

 

Ruolo della Confederazione 
La Confederazione assume i costi d’investimento e d’esercizio per il SAIS. I 
termini e le condizioni per l’uso, l’esercizio e gli adeguamenti tecnici sono con-
cordati ed elaborati insieme ai Cantoni e ai gestori delle infrastrutture critiche. 

Ruolo dei Cantoni / gestori di infrastrutture critiche 
I Cantoni e i gestori di infrastrutture critiche mettono le loro informazioni a di-
sposizione della PES (in futuro del SAIS), e utilizzano la situazione ivi rappre-
sentata per svolgere i loro compiti. 
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Dati del progetto   

Responsabilità del 

progetto 

Divisione Centrale nazionale d’allarme e gestione degli eventi (NEOC), 

UFPP 

Durata del progetto Durata complessiva prevista: 2023-2028 

 

Inizializzazione del progetto 2024-2025 

Concetto                    2025-2026 

Realizzazione            2026-2028 

Introduzione               2028 

Decisioni politiche Parlamento: stanziamento del credito d’impegno (settembre 2019) 

Investimenti Mandato di inizializzazione del progetto: CHF 0,515 mio. 

Costi finora sostenuti: CHF 0,35 mio. (interni/esterni) 

Risorse finanziarie 

della Confedera-

zione 

Investimento ed esercizio per la soluzione sostitutiva PES CENAL (SAIS) 

secondo il messaggio 

Risorse finanziarie 

dei Cantoni 

Risorse per la rappresentanza degli utenti 


