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Rete di dati sicura plus (RDS+) 
La Rete di dati sicura plus (RDS+) è parte del Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro 
(SSDS) ed è il pilastro portante di questo progetto. Il Sistema di accesso ai dati (SAD) è stato 
integrato nel progetto della RDS+ nel 2025. Il SSDS comprende anche un Sistema di analisi 
integrata della situazione (SAIS). Dopo un’analisi della situazione, si è deciso per un’attua-
zione scaglionata di questi sistemi. 

La RDS+ sarà realizzata come rete di trasporto a banda larga (layer 2) per grandi quantità di 
dati e fungerà da base per tutti i sistemi telematici della protezione della popolazione rilevanti 
nel campo della politica di sicurezza. Ciò significa che sarà la rete di trasporto dedicata per la 
protezione della popolazione e la gestione nazionale delle crisi. La RDS+ si basa sulla Rete 
di condotta Svizzera. 

Il layer 3 della RDS+ deve garantire una connessione IP sicura per i sistemi di comunicazione 
degli stati maggiori di condotta della Confederazione, dei Cantoni e dei gestori di infrastrut-
ture critiche. I layer 2 e 3 devono continuare a funzionare per almeno due settimane anche in 
caso di interruzione di corrente. 
 

Stato e prospettive del progetto (al 31.12.2025) 

Stato attuale 
 
Ubicazioni cantonali – tranche 1 
 
Entro la fine del 2025 sono stati realizzati almeno in parte 21 collegamenti cantonali previ-
sti con una linea. Tre ubicazioni non hanno potuto essere ancora collegate a causa di pro-
blemi nella posa dei cavi (collegamento previsto per l’inizio del 2026). Un’ubicazione, il cui 
finanziamento è stato nel frattempo chiarito, è prevista anch’essa per il 2026. Le tre ubica-
zioni cantonali rimanenti saranno collegate in un secondo momento a causa di nuovi edi-
fici ancora da costruire. Sempre nel 2026 sarà realizzato il collegamento nel Principato del 
Liechtenstein. 
 
Ubicazioni federali – tranche 2 

In conformità con la decisione di principio presa nella riunione di gestione del 28 aprile 
2025 relativa all’architettura per l’allacciamento delle ubicazioni federali, in una prima fase 
i due centri di calcolo federali PRIMUS e CAMPUS saranno allacciati tramite RDS+. In 
questo modo, la maggior parte delle ubicazioni federali previste potrà essere inizialmente 
collegata tramite l’infrastruttura dell’UFIT esistente. L’attuazione di questa prima fase è 
prevista per il primo trimestre del 2026. 

In una seconda fase, i collegamenti tra i due centri di calcolo e le ubicazioni federali sa-
ranno potenziati in conformità con i requisiti della RDS+. L’UFIT è stato incaricato di effet-
tuare l’elaborazione di un piano adeguato e i lavori in tal senso sono già stati avviati. 

Ubicazioni di gestori di infrastrutture critiche – tranche 3: 
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Sono stati organizzati workshop con otto gestori di infrastrutture critiche, due dei quali hanno 
richiesto un collegamento. Un altro ha manifestato interesse in tal senso. 
 
 
 
Prospettive 

Come previsto dalla ripianificazione, il completamento del progetto è previsto per la fine 
del 2029 (anziché alla fine del 2027 come indicato nel messaggio). 

Ubicazioni cantonali – Tranche 1: 

Ulteriori collegamenti delle ubicazioni cantonali saranno realizzati secondo il seguente 
piano: 

• collegamenti cantonali rimanenti da realizzare (una linea): AG, GL, SH; 

• previsti per il 2026: TI, Principato del Liechtenstein e, in diversi casi, il secondo col-
legamento di singoli cantoni; 

• non ancora previsti: BS, VS, BE-BZP. Motivo: nuove costruzioni. 

I collegamenti delle ubicazioni cantonali necessari per la fase pilota di LAFIS tramite 
RDS+ (ZH, ZG, LU) vengono ora configurati a livello cantonale e in seguito potranno es-
sere effettuati i primi test. 

Ubicazioni federali – Tranche 2: 

Sulla base della decisione relativa all’architettura dell’allacciamento delle ubicazioni fede-
rali, l’UFPP, l’UFIT, il Comando Ciber e la CaF TDT elaboreranno un concetto sotto la 
guida dell’UFIT. L’attuazione della fase 1 (allacciamento centrale) è prevista per il primo 
trimestre del 2026. 

Ubicazioni di gestori di infrastrutture critiche – Tranche 3: 

Le cause e le conseguenze dello scarso interesse da parte dei gestori di infrastrutture criti-
che verranno analizzate e saranno valutate possibili misure da adottare. 

 

 
Sfide attuali (RDS+) 

Le ubicazioni cantonali vengono ultimate entro la fine del 2025. 

• Interesse limitato dei gestori di infrastrutture critiche per la RDS+ 

• Trattativa e ultimazione dei contratti del Cantone fino alla firma 

• La gamma delle prestazioni (p. es. applicazioni disponibili, servizi di base) di SSDS 
/ RDS+ viene interpretata in modo diverso dalla Confederazione, dai Cantoni e dai 
gestori di infrastrutture critiche; manca un obiettivo comune vincolante. 
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Figura: panoramica dell’architettura SSDS  

 

Ruolo della Confederazione 

La Confederazione è responsabile dei componenti centrali della RDS+ fino al punto di trasferi-
mento nell’ubicazione federale, cantonale o dei gestori di infrastrutture critiche. I termini e le 
condizioni per l’uso, l’esercizio e gli adeguamenti tecnici vengono concordati con i Cantoni e i 
gestori delle infrastrutture critiche.  
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Ruolo dei Cantoni / Gestori di infrastrutture critiche 

I Cantoni e i gestori di infrastrutture critiche sono responsabili della resilienza dell’infrastruttura 
della sede cantonale in cui si trova l’interfaccia Confederazione-Cantone e assicurano, tramite 
i loro componenti decentralizzati, il trasporto dei dati dall’interfaccia all’utente con la stessa 
disponibilità e sicurezza. 

 

Dati relativi al progetto   

Responsabilità del progetto UFPP, divisione Program management 

Comando Cyber: assume il ruolo di impresa generale ed è re-
sponsabile dello sviluppo e dell’esercizio della Rete di dati si-
cura plus da L1 a L3. 

Durata del progetto Avvio del progetto:  2021 
Conclusione:     2029  

Decisioni politiche Parlamento: stanziamento del credito d’impegno (settembre 
2019) 
Stanziamento parziale dei mezzi finanziari per la seconda tappa 
(dicembre 2022) 
Stanziamento rimanente dei mezzi finanziari per la seconda 
tappa (giugno 2025) 

Investimenti Mandato di progetto attuale: 87,6 mio. CHF 
Pianificazione attuale: 87,6 mio. CHF 
Costi finora sostenuti: 21,9 mio. CHF 

Risorse finanziarie della 
Confederazione 

150 mio. CHF di investimenti secondo il messaggio SSDS (incl. 
sistema di analisi integrata della situazione) e sistema di ac-
cesso ai dati (SAD) 

Risorse finanziarie dei Can-
toni / gestori di infrastrut-
ture critiche 

Costi d’investimento per l’irrobustimento delle proprie ubicazioni. 

Dal 2026 al 2027 vale la partecipazione ai costi d’esercizio an-

nuale pari a 125’000 CHF per ogni allacciamento. A causa delle 

variazioni dei costi di produzione e delle condizioni quadro, la 

partecipazione ai costi d’esercizio per il 2028 e gli anni succes-

sivi sarà ricalcolata a partire dall’inizio del 2027 e concordata 

con i partecipanti. 
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Dipendenza (stime del Cantone di Zugo)   

Finanze No 
- Progetto: finanziamento da parte 
dell’UFPP 
- Esercizio: 125’000 CHF all’anno tramite i 
Cantoni 

Organizzazione Sì 
- LAFIS 
- Configurazione dell’allacciamento canto-
nale 

Leggi No 

Tempo No 

Da fare (prodotti da fornire) - Contratto del Cantone (responsabile: 
UFPP) 
- Progetto pilota LAFIS (responsabile: 
UFPP) 
- Configurazione dell’allacciamento alla 
RDS (responsabile: Cantone) 

 

 


