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Datenzugangssystem (DZS) 
Das Datenzugangssystem (DZS), als Teil des Gesamtvorhabens SDVS (Natio-
nales sicheres Datenverbundsystem), setzt auf SDVN+ (Sicheres Datenver-
bundnetz Plus) auf und wird auf dessen Netzwerk für den Betrieb von bevölke-
rungsschutz-relevanten Anwendungen benötigte Basis-Dienste anbieten.  

 
Projektstand und Ausblick (per 15.08.2024) 

Rückblick 

Die initiale Stakeholderanalyse ist auf der Basis der Stakeholderliste SDVN+ erfolgt. 

 

Ausblick 

Das Onboarding der Projektausschuss- und der Fachausschuss-Mitglieder läuft.  Die Studie "Basis-
Dienste" und die Rechtsgrundlagenanalyse sind in Arbeit. 

 

Aktuelle Herausforderungen 

Die Einbettung des Projekts DZS in das Gesamtvorhaben SDVS ist derzeit in Klärung. Unter ande-
rem muss zwischen den verschiedenen Projekten geklärt werden, welche Aufgaben in welchem Pro-
jekt bearbeitet werden. Dies trifft speziell auf die beiden Projekte DZS und Lageverbundsystem (LVS) 
zu, die sich beide in der Initialisierungsphase befinden. 

 

Rolle Bund 

Der Bund ist zuständig für die zentralen Komponenten von SDVS bis zum Über-
gabepunkt im Kanton. Bedingungen und Vorgaben für deren Nutzung, Betrieb 
und technische Anpassungen werden zusammen mit den Kantonen und den 
Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen beraten und ausgearbeitet. Dies 
schliesst auch den Umfang und die Ausprägung der durch DZS bereitgestellten 
Basis-Dienste ein. 

Rolle Kantone 

Die Kantone haben die Möglichkeit, eigene Anwendungen, die sie über SDVN+ 
und DZS ihren Nutzern zur Verfügung stellen möchten, in Eigenverantwortung 
in ihren Rechenzentren zu betreiben und stellen die Konnektivität zu ihren Nut-
zern selbst sicher. 
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Projektdaten   

Projektverantwortung BABS, Geschäftsbereich Programmmanagement 

Projektdauer Projektstart:  2024 
Projektende: 2027 

Politische Entscheide Parlament: 
 Sept. 2019: Freigabe Verpflichtungskredit 
 Dez. 2022: Teilfreigabe Finanzmittel 2. Etappe 

Investitionen Projektinitialisierungsauftrag: CHF 0.25 Mio. 

Finanzressourcen Bund Investition und Betrieb für das Datenzugangssys-
tem (Bestandteil von SDVS) 

Finanzressourcen Kantone Ressourcen für Nutzervertretung 

Gelb hervorgehoben = Änderungen zur vorherigen Version des Faktenblatts 


