



Datenzugangssystem (DZS)

Das Datenzugangssystem (DZS), als Teil des Gesamtvorhabens SDVS (Nationales sicheres Datenverbundsystem), setzt auf SDVN+ (Sicheres Datenverbundnetz Plus) auf und wird auf dessen Netzwerk für den Betrieb von bevölkerungsschutz-relevanten Anwendungen benötigte Basis-Dienste anbieten.

Projektstand und Ausblick (per 31.10.2024)

Rückblick

Das Onboarding der Projektausschuss- und der Fachausschuss-Mitglieder ist erfolgt. Mit den jeweiligen Mitgliedern wurden persönliche Gespräche zu deren Erwartungshaltung geführt. Das erste Fachausschuss Meeting hat stattgefunden. Mit Projekten, zu denen potenziell Abhängigkeiten bestehen, wird ein Austausch gepflegt.

Ausblick

Die Studie "Basis-Dienste" und die Rechtsgrundlagenanalyse sind in Arbeit. Die Anforderungen an das DZS werden mit dem Fachausschuss in mehreren Workshops erhoben.

Aktuelle Herausforderungen

Die Einbettung des Projekts DZS in das Gesamtvorhaben SDVS ist derzeit in Klärung. Unter anderem muss zwischen den verschiedenen Projekten geklärt werden, welche Aufgaben in welchem Projekt bearbeitet werden. Dies trifft speziell auf die beiden Projekte DZS und Lageverbundsystem (LVS) zu, die sich beide in der Initialisierungsphase befinden.

Rolle Bund

Der Bund ist zuständig für die zentralen Komponenten von SDVS bis zum Übergabepunkt im Kanton. Bedingungen und Vorgaben für deren Nutzung, Betrieb und technische Anpassungen werden zusammen mit den Kantonen und den Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen beraten und ausgearbeitet. Dies schliesst auch den Umfang und die Ausprägung der durch DZS bereitgestellten Basis-Dienste ein.

Rolle Kantone

Die Kantone haben die Möglichkeit, eigene Anwendungen, die sie über SDVN+ und DZS ihren Nutzern zur Verfügung stellen möchten, in Eigenverantwortung in ihren Rechenzentren zu betreiben und stellen die Konnektivität zu ihren Nutzern selbst sicher.

Projektdaten	
Projektverantwortung	BABS, Geschäftsbereich Programmmanagement
Projektdauer	Projektstart: 2024 Projektende: 2027
Politische Entscheide	Parlament: • Sept. 2019: Freigabe Verpflichtungskredit • Dez. 2022: Teilfreigabe Finanzmittel 2. Etappe
Investitionen	Projektinitialisierungsauftrag: CHF 0.25 Mio.
Finanzressourcen Bund	Investition und Betrieb für das Datenzugangssystem (Bestandteil von SDVS)
Finanzressourcen Kantone	Ressourcen für Nutzervertretung