



Datenzugangssystem (DZS)

Das Datenzugangssystem (DZS), als Teil des Gesamtvorhabens SDVS (Nationales sicheres Datenverbundsystem), setzt auf SDVN+ (Sicheres Datenverbundnetz Plus) auf und wird auf dessen Netzwerk für den Betrieb von bevölkerungsschutz-relevanten Anwendungen benötigte Basis-Dienste anbieten.

Projektstand und Ausblick (per 31.12.2024)

Rückblick

Das Onboarding der Projektausschuss- und der Fachausschuss-Mitglieder ist erfolgt. Mit den jeweiligen Mitgliedern wurden persönliche Gespräche zu deren Erwartungshaltung geführt.

Die ersten Fachausschuss-Meetings zur Identifikation der Anforderungen an das DZS haben stattgefunden, weitere sind noch geplant. Die Rechtsgrundlagenanalyse steht vor dem Abschluss.

Ausblick

Die Anforderungen an das DZS werden mit dem Fachausschuss in weiteren Workshops erhoben. Die Resultate fliessen in die Studie «Basis-Dienste» ein. Mit Projekten, zu denen potenziell Abhängigkeiten bestehen, wird weiterhin ein Austausch gepflegt.

Die Rechtsgrundlagenanalyse soll im Januar 2025 abgeschlossen werden.

Aktuelle Herausforderungen

Die Identifikation der Anwendungen, und damit der Basis-Dienste, die überregional oder gesamtschweizerisch in allen Lagen zur Verfügung stehen müssen, gestaltet sich schwierig.

Rolle Bund

Der Bund ist zuständig für die zentralen Komponenten von SDVS bis zum Übergabepunkt im Kanton. Bedingungen und Vorgaben für deren Nutzung, Betrieb und technische Anpassungen werden zusammen mit den Kantonen und den Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen beraten und ausgearbeitet. Dies schliesst auch den Umfang und die Ausprägung der durch DZS bereitgestellten Basis-Dienste ein.

Rolle Kantone

Die Kantone haben die Möglichkeit, eigene Anwendungen, die sie über SDVN+ und DZS ihren Nutzern zur Verfügung stellen möchten, in Eigenverantwortung in ihren Rechenzentren zu betreiben und stellen die Konnektivität zu ihren Nutzern selbst sicher.

Projektdaten	
Projektverantwortung	BABS, Geschäftsbereich Programmmanagement
Projektdauer	Projektstart: 2024 Projektende: 2027
Politische Entscheide	Parlament: • Sept. 2019: Freigabe Verpflichtungskredit • Dez. 2022: Teilfreigabe Finanzmittel 2. Etappe
Investitionen	Projektinitialisierungsauftrag: CHF 0.25 Mio.
Finanzressourcen Bund	Investition und Betrieb für das Datenzugangssystem (Bestandteil von SDVS)
Finanzressourcen Kantone	Ressourcen für Nutzervertretung