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Datenzugangssystem (DZS) 
Das Datenzugangssystem (DZS), als Teil des Gesamtvorhabens SDVS (Nationales sicheres 
Datenverbundsystem), setzt auf SDVN+ (Sicheres Datenverbundnetz Plus) auf und wird auf 
dessen Netzwerk für den Betrieb von bevölkerungsschutz-relevanten Anwendungen benötigte 
Basis-Dienste anbieten.  

 

Projektstand und Ausblick (per 30.06.2025) 

Rückblick 

Die Einstellung des SDVS-Projekts «Funktioneller Ersatz Vulpus» FEV hat Auswirkungen auf 
die Projektziele von DZS und dessen Einbettung in den SDVS-Gesamtkontext. 

Ausblick 

Der weitere Verlauf von DZS wird nach der Überprüfung der Projektziele und der Synergien 
mit SDVN+ zu definieren sein. Eine Neuplanung der Termine folgt gegebenenfalls. 

Aktuelle Herausforderungen 

Die Identifikation der Anwendungen, und damit der Basis-Dienste, die überregional oder ge-
samtschweizerisch in allen Lagen zur Verfügung stehen müssen, gestaltet sich schwierig, da 
die Vorstellungen der Nutzer sehr unterschiedlich sind. Aus diesem Grund wird mit einem Set 
an Basis-Diensten in die Konzeptphase gestartet. Sollte sich zeigen, dass benötigte Dienste 
fehlen, können diese durch einen Projekt-Change zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt 
werden. 

 

Rolle Bund 

Der Bund ist zuständig für die zentralen Komponenten von SDVS bis zum Übergabepunkt im 
Kanton. Bedingungen und Vorgaben für deren Nutzung, Betrieb und technische Anpassungen 
werden zusammen mit den Kantonen und den Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen beraten 
und ausgearbeitet. Dies schliesst auch den Umfang und die Ausprägung der durch DZS be-
reitgestellten Basis-Dienste ein. 

 

Rolle Kantone 

Die Kantone haben die Möglichkeit, eigene, bevölkerungsschutzrelevante Anwendungen, die 
sie über SDVN+ und DZS ihren und anderen Nutzern zur Verfügung stellen möchten, in Eigen-
verantwortung in ihren Rechenzentren zu betreiben.  

Projektdaten   

Projektverantwortung BABS, Geschäftsbereich Programmmanagement 
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Projektdauer Projektstart:  2024 
Projektende: 2027 (wird zurzeit überprüft) 

Politische Entscheide Parlament: 

• Sept. 2019: Freigabe Verpflichtungskredit 

• Dez. 2022: Teilfreigabe Finanzmittel 2. Etappe 

Investitionen Projektinitialisierungsauftrag: CHF 0.32 Mio. 

Finanzressourcen Bund Investition und Betrieb für das Datenzugangssys-
tem (Bestandteil von SDVS) 

Finanzressourcen Kantone Ressourcen für Nutzervertretung 

 


