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Réseau de suivi de la situation (RSS)

Le réseau de données sécurisé plus (RDS+) est un élément du systéme natio-
nal d’échange de données sécurisé (SEDS) et constitue le fondement de ce
projet, complété par un systéme d’accés aux données (SAD), un réseau de
suivi de la situation (RSS) et le remplacement des fonctions du systéme de
transmission de messages VULPUS (RFV). Apres une analyse de la situation,
il a été décidé d’échelonner la réalisation des différents composants du sys-
teme.

En cas d’événement majeur, les organes de conduite cantonaux, les centrales
d’engagement, les exploitants d’infrastructures critiques et les services spécia-
lisés de la Confédération doivent pouvoir accéder a des informations uniformes
sur I'état de la situation. Or, les systémes de suivi de la situation actuels ne
sont pas suffisamment interconnectés et certaines organisations ne disposent
pas de systéme de suivi électronique. C’est pour cette raison que le Conseil fé-
déral souhaite réaliser un réseau électronique de suivi de la situation. Il s’agit
de permettre 'échange de données entre différents systémes afin que les ac-
teurs participant a la gestion de I'événement puissent accéder simplement et
rapidement aux informations dont ils ont besoin.

L’OFPP a procédé a un état des lieux du projet RSS début 2023. Les conclu-
sions sont les suivantes :

1. Avec la Présentation électronique de la situation CENAL (PES CENAL), les
partenaires de la protection de la population disposent depuis 2019 d'une ap-
plication nationale pour la représentation des informations concernant le suivi
de la situation.

2. Le RSS ne devrait pas étre considéré comme une application autonome,
mais plutét comme un regroupement d’applications permettant 'échange et la
présentation d’informations sur la situation.

La PES CENAL, qui a fait ses preuves et qui est adaptée en permanence aux
besoins des partenaires, constitue une composante centrale du RSS. D’ici la
mi-2024, la PES CENAL sera mise a jour afin de répondre aux principales exi-
gences du RSS.

La PES CENAL atteindra la fin de sa durée de vie fin 2028. Une organisation
de projet chargée d’assurer le remplacement de la PES CENAL sera mise en
place en 2023. Afin de pouvoir compléter I'implémentation du RSS avec la pro-



chaine génération de la PES CENAL, la compatibilité avec le RDS+ et le sys-
teme d’acces aux données (SAD) fera partie des exigences liées au systeme
appelé a lui succéder.

Etat du projet (au 31.10.2023)

Rétrospective

La Division National Emergency Operations Centre (NEOC) de 'OFPP a été chargée en fé-
vrier 2023 de mettre en place 'organisation de projet RSS d’ici fin 2023. La mise a disposition
des ressources en personnel externes nécessaires a été organisée.

Perspectives

Les extensions de la PES CENAL prétes a étre réalisées le seront progressivement d’ici I'été
2024 (interfaces et représentation d’informations géoréférencées).

La réalisation du RSS se fera dans le cadre d’un remplacement de la PES CENAL (fin de
vie), qui est de toute fagon nécessaire. Le mandat d’initialisation du projet RSS sera établi
d’ici fin 2023 en intégrant les acteurs concernés de la Confédération et des cantons de ma-
niére appropriée.

Réle de la Confédération

La Confédération prend en charge les colts d’investissement pour les compo-
sants centraux du systéme et est responsable des composants du RDS+
jusqu’au point de connexion dans les cantons. Les conditions et les prescrip-
tions relatives a I'utilisation des systémes, a leur exploitation et a leurs adapta-
tions techniques sont établies en concertation avec les cantons et les exploi-
tants d’infrastructures critiques.

Réle des cantons
Les cantons sont responsables du transport des données a partir du point de
connexion RDS+ jusqu’a l'utilisateur.

Données du
projet

Responsabilité OFPP, Division Centrale nationale d’alarme et gestion des événements
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Données du
projet

Durée du projet

Décisions poli-
tiques

2023 - 2028

Parlement : libération du crédit d’engagement 09/2019
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