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Maintien de la valeur de Polycom  
(WEP 2030) 
Polycom est le réseau radio de sécurité des autorités et organisations chargées 
du sauvetage et de la sécurité (AOSS). Son fonctionnement doit être assuré au 
moins jusqu’en 20301, ce qui nécessite des mesures de maintien de la valeur. 
La transformation de l’infrastructure exige une solution de transition permettant 
une exploitation parallèle de nouvelles stations de base et de stations de l’an-
cienne technologie. Fin 2025, la totalité des quelque 750 stations de base devra 
être conforme à la nouvelle norme, ce qui mettra fin à l’exploitation parallèle.  

Le projet se divise en deux parties : 

• sous la responsabilité de l’Office fédéral de la protection de la population 
(OFPP) : développement, acquisition et exploitation de la technologie de 
remplacement et d’une solution de passerelle pour les composants centraux 
de l’ensemble du réseau suisse ; 

• sous la responsabilité de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des 
frontières (OFDF) : renouvellement des systèmes périphériques, y compris 
des réseaux de raccordement, dans le cadre des préparatifs de migration 
pour le remplacement d’environ 250 stations de base. Le remplacement des 
500 stations de base restantes relève de la responsabilité des cantons, 
l’OFPP établissant les prescriptions de sécurité et de migration. 

 
Avancement du projet et prochaines étapes (état au 30.06.2026) 

Contexte 

La phase I est achevée. 

 
Phase II :  

Raccordements des centrales d’engagement 

La dernière centrale d’engagement a été migrée à GE au cours de la se-
maine 27. La migration des centrales d’engagement est donc terminée. 

 

 
1 Sur demande de la ComTm AOSS et de l’OFPP, Airbus s’est engagé dans un courrier du 17 mai 2024 à garantir l’exploitation du système TDM 

jusqu’en 2035. 
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Migration HLR 

La dernière migration HLR a eu lieu au TI au cours de la semaine 25. La mi-
gration HLR est donc terminée. 

 

Démantèlement de l’infrastructure TDM 

Le démontage des commutateurs TDM mis hors service débutera en juillet 
dans les réseaux partiels des cantons TI et GE. Il comprendra également le 
retrait des commutateurs centraux ainsi que la remise en état des systèmes 
d’ici la fin du mois. 

Le retard initial de deux ans et demi a pu être pratiquement rattrapé, de sorte 
que le projet pourra être achevé sur le plan fonctionnel le 30 juin 2026. La clô-
ture formelle (rapport final, clôture financière) est prévue le 30 septembre 2026. 

 

 

 

Défis actuels 

Aucun 
  

 

Rôle de la Confédération 

L’OFPP est responsable du développement de la transition technique du sys-
tème, du remplacement de l’infrastructure de commutation, de la préparation de 
la migration ainsi que de la gestion du projet et de l’exploitation en parallèle de 
l’ancienne et de la nouvelle technologie. Il coordonne en outre l’exploitation de 
Polycom, notamment dans les domaines de la planification des champs hert-
ziens, la mise en réseau des systèmes à l’échelle nationale et la maintenance 
et le développement du logiciel système. L’Office fédéral de la douane et de la 
sécurité des frontières (OFDF) est responsable du renouvellement de son back-
bone IP et de la migration de ses stations émettrices. 

Rôle des cantons 

Les cantons sont responsables du renouvellement de leurs backbones IP et de 
la réalisation de la migration de leurs stations émettrices, dont la maintenance 
ultérieure est également à leur charge. 
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Données du projet   

Responsabilité 

 

OFPP, Division Gestion des programmes 

Durée 

Durée d’exploitation 

2015 – 2026 

Jusqu’en 2035 

Décisions politiques Parlement : message du 25 mai 2016 concernant 
le crédit d’ensemble pour le maintien de la valeur 
de Polycom  

Investissements Mandat de projet actuel : 177 millions de francs 
Planification actuelle : 177 millions de francs  
Dépenses à ce jour : 156,2 millions de francs (frais 
de personnel non compris) 

(État le 30.06.2026) 

Ressources financières de la Confédéra-
tion 

Selon le message du 25 mai 2016 concernant le 
crédit d’ensemble pour le maintien de la valeur de 
Polycom, les dépenses totales de la Confédération 
pour l’exploitation et le maintien de la valeur de Po-
lycom s’élèvent à 500 millions de francs de 2016 à 
2030. 

Ressources financières des cantons Coûts d’investissement 150 à 200 millions de 
francs de 2022 à 2025, coûts d’exploitation à partir 
de 2022 calculés séparément pour chaque canton 
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