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Sistema nazionale di comunicazione  
mobile sicuro (CMS) 
In breve 

Attualmente in Svizzera manca un sistema unitario che garantisca in qualsiasi 
situazione una comunicazione mobile sicura a banda larga per la Confedera-
zione, i Cantoni e terzi. Con l’introduzione tempestiva di un sistema di comuni-
cazione mobile sicuro a banda larga al passo con i tempi (CMS) s’intende con-
tinuare a garantire la comunicazione tra le autorità e le AOSS. Per assicurare 
uno scambio sicuro e a prova di crisi di dati, immagini e comunicazioni vocali, 
colmare le lacune riscontrate e sostituire Polycom, che sta per giungere alla fine 
del suo ciclo di vita, a partire dal 2026 verrà realizzata una CMS da introdurre 
gradualmente nel 2030 in modo da essere operativa in tutta la Svizzera a partire 
dal 2035. Questa CMS si baserà sulle infrastrutture esistenti di Polycom e degli 
operatori commerciali di telefonia mobile, ampliandole con elementi resistenti 
alle crisi, come ad esempio un’alimentazione d’emergenza autonoma, e consen-
tendo in tal modo una comunicazione di dati senza interruzioni. Essa completerà 
quindi la rete di dati sicura (RDS+) con una comunicazione dati mobile sicura. 

 
Stato del progetto e prospettive (il 30.06.2024)  

Retrospettiva 

Il 26 giugno 2024, il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione sulla sosti-
tuzione di Polycom con una CMS nazionale esponendo le conseguenze finanziarie, organi-
che, organizzative e temporali. La consultazione, coordinata dal DDPS (UFPP), offre a tutte 
le parti coinvolte una piattaforma per prendere parte a questo progetto lungimirante. Durerà 
fino al 24 ottobre 2024. 

 

Prospettive 

Dopo la consultazione, il DDPS valuterà le varie prese di posizione e sottoporrà una bozza 
di messaggio al Consiglio federale. Secondo il calendario attuale, e fatte salve le decisioni 
governative, il Parlamento tratterà l’oggetto presumibilmente nel 2025. Le prime tappe di at-
tuazione del progetto dovrebbero quindi essere completate nel 2026. 

 

 

Sfide attuali 

La necessità di un sistema unitario che garantisca, anche in condizioni difficili, la comunica-
zione mobile sicura a banda larga per la Confederazione, i Cantoni e terzi, diventa sempre 
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più evidente, soprattutto poiché Polycom sta giungendo alla fine del suo ciclo di vita e poiché 
i requisiti per la comunicazione mobile sicura a banda larga diventano sempre più esigenti. 

Alla luce di questa situazione, dei tempi stretti per la sostituzione di Polycom in un ambiente 
federale complesso e della situazione finanziaria tesa della Confederazione, è molto impor-
tante prendere per tempo le decisioni politiche necessarie. Nell’ambito della consultazione si 
deve ancora chiarire nei dettagli soprattutto la questione della governance, sotto la guida 
della TIP. 

 

Ruolo della Confederazione 

Il DDPS (UFPP) si occupa di preparare l’affare. La ripartizione dei ruoli (gover-
nance) tra la Confederazione e i Cantoni è oggetto del progetto di consultazione 
e non è ancora stata stabilita definitivamente. 

Ruolo dei Cantoni 

Secondo la chiave di ripartizione dei costi proposta dalla «Tecnica e informatica 
di polizia (TIP)» (30% a carico della Confederazione e 70% a carico dei Cantoni), 
i Cantoni pagherebbero una quota nettamente maggiore rispetto alla Confede-
razione. Si dovrebbe pertanto puntare a una governance che attribuisca più re-
sponsabilità e codeterminazione ai Cantoni, proporzionata alla loro maggiore 
partecipazione finanziaria. Secondo la variante di governance in consultazione, 
ciò dovrebbe avvenire attraverso i comitati esistenti della TIP, che assumereb-
bero un ruolo chiave a tutti i livelli di attuazione. Altre varianti per una governance 
corrispondente alle aspettative dei Cantoni sono ancora in fase di esame sotto 
la guida della TIP. 

Dati concernenti il progetto   

Responsabilità del progetto Stesura del messaggio: STR 

Direzione del progetto: in funzione della decisione 
politica 

Durata del progetto Dibattito sul messaggio: 2024-2026 

Realizzazione della CMS: 2026 – 2036 
(sostituzione di Polycom) 

Decisioni politiche Consiglio federale: presumibilmente all’inizio del 
2025 

Investimenti Costi totali: circa 3 miliardi di franchi 
di cui investimenti per circa 1,1 miliardi 
(per il periodo 2026-2046) 
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Risorse finanziarie della Confederazione Per una ripartizione dei costi 30%/70% tra Confe-
derazione e Cantoni (vedi progetto di consulta-
zione): 
Investimenti: circa 330 milioni di franchi 
(credito d’impegno) 
Costi ricorrenti: circa 550 milioni di franchi 
(previsti per il periodo 2026-2046) 

Risorse finanziarie dei Cantoni Per una ripartizione dei costi 30%/70% tra Confe-
derazione e Cantoni (vedi progetto di consulta-
zione):  
Investimenti: circa 1,3 miliardi di franchi  
(credito d’impegno) 
Costi ricorrenti: circa 770 milioni di franchi 
(previsti per il periodo 2026-2046) 

 


