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Sistema nazionale di comunicazione  
mobile sicuro (CMS) 
In breve 

Attualmente in Svizzera manca un sistema unitario che garantisca in qualsiasi 
situazione una comunicazione mobile sicura a banda larga per la Confedera-
zione, i Cantoni e terzi. Con l’introduzione tempestiva di un sistema di comuni-
cazione mobile sicuro a banda larga al passo con i tempi (CMS) s’intende con-
tinuare a garantire la comunicazione tra le autorità e le AOSS. Per assicurare 
uno scambio sicuro e a prova di crisi di dati, immagini e comunicazioni vocali, 
colmare le lacune riscontrate e sostituire Polycom, che sta per giungere alla fine 
del suo ciclo di vita, a partire dal 2026 verrà realizzata una CMS da introdurre 
gradualmente nel 2030 in modo da essere operativa in tutta la Svizzera a partire 
dal 2035. Questa CMS si baserà sulle infrastrutture esistenti di Polycom e degli 
operatori commerciali di telefonia mobile, ampliandole con elementi resistenti 
alle crisi, come ad esempio un’alimentazione d’emergenza autonoma, e consen-
tendo in tal modo una comunicazione di dati senza interruzioni. Essa completerà 
quindi la rete di dati sicura (RDS+) con una comunicazione dati mobile sicura.  

 
Stato del progetto e prospettive (al 31.10.2024)  

Retrospettiva 

Il 26 giugno 2024, il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione sulla sosti-
tuzione di Polycom con una CMS nazionale esponendo le conseguenze finanziarie, organi-
che, organizzative e temporali. La consultazione, coordinata dal DDPS (UFPP), offre a tutte 
le parti coinvolte una piattaforma per prendere parte a questo progetto lungimirante. Durerà 
fino al 24 ottobre 2024. 

 

Prospettive 

Dopo la procedura di consultazione, il DDPS valuterà le prese di posizione e sottoporrà al 
Consiglio federale un documento interlocutorio sull’ulteriore procedura. Secondo la pianifica-
zione attuale e salvo decisione contraria del Consiglio federale, il Parlamento tratterà questo 
argomento presumibilmente nel 2025. Le prime tappe per l’attuazione del progetto dovreb-
bero quindi essere avviate nel 2026. 

 

 

Sfide attuali 

La necessità di un sistema unitario che garantisca, anche in condizioni difficili (p. es. blackout, 
cyberattacchi, attentato terroristico), la comunicazione mobile sicura a banda larga per la 
Confederazione, i Cantoni e terzi, diventa sempre più evidente, soprattutto poiché Polycom 
sta giungendo alla fine del suo ciclo di vita e poiché i requisiti per la comunicazione mobile 
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sicura a banda larga diventano sempre più esigenti. Alla luce di questa situazione, dei tempi 
stretti per la sostituzione di Polycom in un ambiente federale complesso e della situazione 
finanziaria tesa della Confederazione, è molto importante prendere per tempo le decisioni 
politiche necessarie. Nell’ambito della consultazione si deve ancora chiarire nei dettagli so-
prattutto la questione della governance, sotto la guida della TIP. Serve inoltre una gestione 
strategico-politica congiunta di Confederazione e Cantoni per accompagnare i processi poli-
tici e i prossimi lavori.  

 

Ruolo della Confederazione 

Il DDPS (UFPP) si occupa di preparare l’affare. La ripartizione dei ruoli (gover-
nance) tra la Confederazione e i Cantoni è oggetto del progetto di consultazione 
e non è ancora stata stabilita definitivamente. 

Ruolo dei Cantoni 

Secondo la chiave di ripartizione dei costi proposta dalla «Tecnica e informatica 
di polizia (TIP)» (30% a carico della Confederazione e 70% a carico dei Cantoni), 
i Cantoni pagherebbero una quota nettamente maggiore rispetto alla Confede-
razione. Si dovrebbe pertanto puntare a una governance che attribuisca più re-
sponsabilità e codeterminazione ai Cantoni, proporzionata alla loro maggiore 
partecipazione finanziaria. Secondo la variante di governance in consultazione, 
ciò dovrebbe avvenire attraverso i comitati esistenti della TIP, che assumereb-
bero un ruolo chiave a tutti i livelli di attuazione. Altre varianti per una governance 
corrispondente alle aspettative dei Cantoni verranno esaminate durante la pro-
cedura di consultazione sotto la guida della TIP. 

 

Dati concernenti il progetto   

Responsabilità del progetto Stesura del messaggio: STR 

Direzione del progetto: in funzione della decisione 
politica 

Durata del progetto Stesura e dibattito sul messaggio: 2024-2026 

Realizzazione della CMS: 2026 – 2036 
(sostituzione di Polycom) 

Decisioni politiche Consiglio federale: presumibilmente all’inizio del 
2025 

Investimenti Costi totali: circa 3 miliardi di franchi  
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di cui investimenti per circa 1,1 miliardi 
(per il periodo 2026-2046)  

Risorse finanziarie della Confederazione Per una ripartizione dei costi 30%/70% tra Confe-
derazione e Cantoni (vedi progetto di consulta-
zione): 
Investimenti: circa 330 milioni di franchi 
(credito d’impegno) 

Costi ricorrenti: circa 550 milioni di franchi (previsti 
per il periodo 2026-2046) 

Risorse finanziarie dei Cantoni Per una ripartizione dei costi 30%/70% tra Confe-
derazione e Cantoni (vedi progetto di consulta-
zione):  
Investimenti: circa 1,3 miliardi di franchi  
(credito d’impegno) 
Costi ricorrenti: circa 770 milioni di franchi 
(previsti per il periodo 2026-2046) 

 


