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Rete di dati sicura plus (RDS+) 
La rete di dati sicura plus (RDS+) è parte del Sistema nazionale per lo scambio 
di dati sicuro (SSDS) ed è il pilastro portante di questo progetto. Il SSDS com-
prende anche un sistema di accesso ai dati (SAD), un sistema di analisi integrata 
della situazione (SAIS) e la sostituzione funzionale dell’obsoleto sistema di mes-
saggistica VULPUS (SFV). Dopo un’analisi della situazione, si è deciso per 
un’attuazione scaglionata di questi sistemi. 

La RDS+ sarà realizzata come rete di trasporto a banda larga (layer 2) per grandi 
quantità di dati e fungerà da base per tutti i sistemi telematici della protezione 
della popolazione rilevanti nel campo della politica di sicurezza. Ciò significa che 
sarà la rete di trasporto dedicata per la protezione della popolazione e la ge-
stione nazionale delle crisi. La RDS+ si basa sulla Rete di condotta Svizzera. 

Il progetto RDS+ comprende anche il «layer 3», ossia il protocollo Internet (IP) 
del progetto Sistema di accesso ai dati (SAD). Il layer 3 deve garantire una con-
nessione IP sicura per i sistemi di comunicazione degli stati maggiori di condotta 
della Confederazione, dei Cantoni e dei principali gestori di infrastrutture critiche. 
I layer 2 e 3 devono continuare a funzionare per almeno due settimane anche in 
caso di interruzione di corrente. 

 

STATO DEL PROGETTO E PROSPETTIVE (STATO: 31.03.2024) 

Retrospettiva 
Gli oggetti da fornire per la fase concettuale sono stati elaborati entro la fine di febbraio 2024 e ap-
provati dal comitato del progetto. 
È stata avviata la specificazione dell’architettura di sistema per diverse situazioni nelle ubicazioni 
RDS+. 
Sono state valutate le ubicazioni federali (seconda tranche). 
 
Prospettive 
Prosegue la pianificazione dettagliata per l’allacciamento delle 28 ubicazioni cantonali. Il comando 
Cyber chiarirà i prezzi e la disponibilità dei componenti TIC con i suoi fornitori nel secondo trimestre 
del 2024, poiché i lavori di costruzione nei primi Cantoni inizieranno in quel momento. 
 
Sfide attuali (RDS+) 

La fornitura dei componenti TIC necessari per le ubicazioni cantonali non è ancora stata 
assicurata in modo definitivo. Sono in corso i relativi accertamenti tra il comando Cyber e 
armasuisse. 
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Ruolo della Confederazione 

La Confederazione è responsabile dei componenti RDS+ fino all’interfaccia con 
il Cantone. Le condizioni e le direttive per l’uso, l’esercizio e gli adeguamenti 
tecnici vengono discusse ed elaborate con i Cantoni e i gestori delle infrastrut-
ture critiche. 

Ruolo dei Cantoni 

I Cantoni sono responsabili dell’hardening dell’infrastruttura della sede canto-
nale in cui si trova l’interfaccia Confederazione-Cantone e assicurano il trasporto 
dei dati dall’interfaccia all’utente finale nel Cantone. 
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Dati relativi al progetto   

Responsabilità del progetto UFPP, divisione Program management 

Durata del progetto Avvio del progetto: 2021 
Conclusione: 2027 
Conclusione inizialmente prevista: 2027 

Decisioni politiche Parlamento: stanziamento del credito d’impegno 09/2019 
Stanziamento parziale dei mezzi finanziari per la seconda tappa 
(12/2022) 

Investimenti Mandato di progetto attuale: 88 mio. CHF 
Pianificazione attuale: 88 mio. CHF 
Costi finora sostenuti: 0.15 mio. CHF 

Risorse finanziarie della 
Confederazione 

150 mio. CHF di investimenti secondo il messaggio SSDS (incl. 
sistema di analisi integrata della situazione) 

Risorse finanziarie dei  
Cantoni 

Costi d’investimento dal 2022 al 2027 (per ogni Cantone per la 
garanzia dell’hardening) e costi d’esercizio pari a 125’000 CHF 
dal 2025 (per ogni Cantone e allacciamento) 

 


